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УТВЕРЖДАЮ
Премьер-министр Республики Татарстан

_________________ А.В.Песошин

«_____»_____________2019 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.201931.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан  Л.Р.Фазлеева

	Руководитель регионального проекта
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова 

	Администратор регионального проекта
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Д.Р.Хасанова 

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа «Развитие культуры Республики Татарстан» 
на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997





2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

	№
п\п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Количество созданных  (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	86
	01.01.2018
	157
	160
	161
	162
	162
	162

	2.
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	44
	01.01.2018
	49
	69
	69
	89
	89
	109

	3.
	[bookmark: _GoBack]Число посещений организаций культуры (тыс.ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	26741,31
	01.01.2018
	27 008,72
	27 543,54
	28 078,37
	28 613,2
	29 415,44
	30 752,50





3. Результаты регионального проекта

	№
п\п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства
(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.
	Результат федерального проекта: К 2024 году построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек.
Характеристика федерального проекта: Драйверами Федерального проекта станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	1.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	01.01.2020-31.12.2021
	В 2020 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городах Альметьевск и Елабуга.

	2.
	Результат федерального проекта: Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации.
Характеристика федерального проекта: Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 
15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. В 2020 году – не менее 2 грантов (далее с нарастающим итогом) в 2021 году – не менее 5 грантов, в 2022 году – не менее 9 грантов, в 2023 году – не менее 12грантов, в 2024 году – не менее 15 грантов выделено региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры.
Срок: 01.01.2020 – 31.12.2024

	2.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
	01.01.2019-31.12.2020
	В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсе.

	Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	3.
	Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Характеристика федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.
В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	3.1.
	В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	31.12.2020,
31.12.2022,
31.12.2024

	С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 60 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ):
2020 – 20 учреждений;
2022 – 20 учреждений;
2024 – 20 учреждений

	Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	4.
	Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
Характеристика федерального проекта: В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 105 культурно-досуговых учреждений, (далее с нарастающим итогом) в 2021 – 209 учреждений, в 2022 – 306 учреждений, в 2023 – 403 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	4.1.
	В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности
	01.01.2020
	В 2019 году построено 3 культурно-досуговых учреждения, расположенных в сельской местности – в населенных пунктах Билярск Алексеевского муниципального района, Миннибаево Альметьевского муниципального района, Верхний Такермен Мензелинского муниципального района.

	4.2.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2020-31.12.2024
	Строительство новых культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.
С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе (количество нарастающим итогом):
2020 – 24 заявки,
2021 – 45 заявок;
2022 – 66 заявок;
2023 – 87 заявок;
2024 – 108 заявок.

	5.
	Результат федерального проекта: Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.
Характеристика федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. 
Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	5.1.
	Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан
	01.01.2023-31.12.2024
	С 2023 по 2024 годы за счет средств республиканского бюджета приобретены для учреждений культуры 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуб)

	6.
	Результат федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек.
Характеристика федерального проекта: К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	6.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек
	01.01.2019-31.12.2024
	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 2 модельные муниципальные библиотеки ежегодно (количество нарастающим итогом):
2019 – 2 заявки,
2020 – 4 заявки;
2021 – 6 заявок;
2022 – 8 заявок;
2023 – 10 заявок;
2024 – 12 заявок.
В случае создания модельных библиотек жители муниципальных образований Республики Татарстан получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.

	Задача национального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	7.
	Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1200 кинозалов. Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России.
Характеристика федерального проекта: К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 
1 200 кинозалов. Будет оцифровано не менее 22 500 наименований фильмовых материалов.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	7.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов
	01.01.2019-31.12.2024
	С 2018 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 2 кинозала ежегодно (количество нарастающим итогом):
2019 – 2 заявки,
2020 – 4 заявки;
2021 – 6 заявок;
2022 – 8 заявок;
2023 – 10 заявок;
2024 – 12 заявок.

	Задача национального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	8.
	Результат федерального проекта: Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.
Характеристика федерального проекта: К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано                                  40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%, в 2019 году – 1 театр, (далее с нарастающим итогом)  в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.
Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	8.1.
	В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол
	01.01.2020-31.12.2021
	В 2020-2021 годах реконструировано и модернизировано 2 театра: Казанский государственный театр юного зрителя, Набережночелнинский государственный театр кукол.

	Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

	9.
	Результат федерального проекта: Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.
Характеристика федерального проекта: К 2024 году утверждены инвестиционные паспорта усадеб 50 ед.:  в 2020 году – 10 ед. (далее с нарастающим итогом), в 2021 году – 20 ед., в 2022 году – 30 ед., в 2023 году – 40 ед., в 2024 году – 50 ед.

	9.1.
	В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.

	01.01.2023-31.12.2024
	В 2023-2024 годах подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.






4.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п\п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
	Всего (млн.рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта: К 2024 году построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек.

	1.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Результат федерального проекта: Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации.

	2.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

	3.1.
	В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0,00
	73,23
	0,00
	73,23
	0,00
	73,23
	219,69

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	59,33
	0,00
	59,33
	0,00
	59,33
	177,99

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	13,90
	0,00
	13,90
	0,00
	13,90
	41,70

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	13,90
	0,00
	13,90
	0,00
	13,90
	41,70

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

	4.1.
	В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности
	44,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,96

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	26,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,06

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	18,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,90

	4.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	18,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,90

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Результат федерального проекта: Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.

	5.1.
	Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Результат федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек.

	6.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1200 кинозалов. Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России.

	7.1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Результат федерального проекта: Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.

	8.1.
	В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол
	0,00
	217,36
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00
	322,36

	8.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	175,96
	85,05
	0,00
	0,00
	0,00
	261,01

	8.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	41,40
	19,95
	0,00
	0,00
	0,00
	61,35

	8.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	41,40
	19,95
	0,00
	0,00
	0,00
	61,35

	8.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Результат федерального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	54,96
	290,59
	105,00
	73,23
	0,00
	73,23
	597,01

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	36,06
	235,29
	85,05
	59,33
	0,00
	59,33
	475,06

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	18,90
	55,30
	19,95
	13,90
	0,00
	13,90
	121,95

	бюджет Республики Татарстан
	18,90
	55,30
	19,95
	13,90
	0,00
	13,90
	121,95

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





5. Участники регионального проекта

	№
п\п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Адгамова Ю.И.
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	30%

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова 
	50%

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Участник регионального проекта
	Натфуллин Д.Д.
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	20%

	От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек

	4. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	5. 
	Участник регионального проекта
	Хайруллина Г.Р.
	Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
Хасанова Д.Р.
	30%

	6. 
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	7. 
	Участник регионального проекта
	Кудряшев В.Н.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.Э.Файзуллин
	20%


	8. 
	Участник регионального проекта
	Айзатуллин М.М.
	Директор ГКУ «Главинвестстрой РТ»
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.Э.Файзуллин
	20%

	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	10.
	Участник регионального проекта
	Хайруллина Г.Р.
	Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
Хасанова Д.Р.
	30%

	11.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Козырева Ф.Ф.
	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	13.
	Участник регионального проекта
	Мифтахова А.Р.
	Директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	30%

	14.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	15.
	Участник регионального проекта
	Лаврова А.М.
	Начальник отдела госзаказа и финансового контроля
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	20%


	В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых 
учреждения в сельской местности

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	17.
	Участник регионального проекта
	Хайруллина Г.Р.
	Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
Хасанова Д.Р.
	30%

	18.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	20.
	Участник регионального проекта
	Хайруллина Г.Р.
	Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
Хасанова Д.Р.
	30%

	21.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского
 населения Республики Татарстан

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Зиятдинова А.М.
	Начальник отдела
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	20%


	23.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	24.
	Участник регионального проекта
	Мифтахова А.Р.
	Директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	30%

	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек

	25.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	26.
	Участник регионального проекта
	Зиятдинова А.М.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	27.
	Участник регионального проекта
	Зиганшина С.Р.
	Директор ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	30%

	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов

	28.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Гильмутдинова Л.Р.
	
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	20%


	29.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	30.
	Участник регионального проекта
	Айтуганова М.Л.
	Директор ГБУК РТ «Татаркино»
	Министр культуры Республики Татарстан
И.Х.Аюпова
	20%

	В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и 
театр кукол

	31.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%

	32.
	Участник регионального проекта
	Мусин Н.И.
	Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Д.Д.Натфуллин
	50%


	33.
	Участник регионального проекта
	Кудряшев В.Н.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.Э.Файзуллин
	20%


	34.
	Участник регионального проекта
	Айзатуллин М.М.
	Директор ГКУ «Главинвестстрой РТ»
	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
И.Э.Файзуллин
	20%

	В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.


	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Гущин И.Н.
	Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
	Премьер-министр Республики Татарстан
А.В.Песошин
	70%

	36.
	Участник регионального проекта
	Хасанова Д.Р.
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан
Ю.И.Адгамова
	30%





Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки
реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	01.01.2019
	31.12.2024
	Хасанова Д.Р.
Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан
о достижении значений показателей эффективности 
по соглашению
	РП

	1.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития
	01.03.2020
	01.10.2020
	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	1.1.2.
	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан по предоставлению субсидии на строительство 2 центров культурного развития в городах Альметьевск и Елабуга Республики Татарстан
	15.01.2021
	01.03.2021
	Мусин Н.И.
	Соглашения на строительство центров культурного развития
	РП

	1.1.3.
	Проведение Республикой Татарстан конкурсных процедур на строительство центров культурного развития
	01.03.2021
	01.10.2021
	Кудряшев В.Н.
Айзатуллин М.М.


	Заключены государственные (муниципальные) контракты
	РП

	1.1.
	Выделены субсидии на строительство 2 центров культурного развития в Республике Татарстан в городах с числом жителей до 300 000 человек – Альметьевске и Елабуге.
	
	31.12.2021
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан
о достижении значений показателей эффективности 
по соглашению
	РП

	2.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 
2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
	
	31.12.2019
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
	01.07.2019
	01.08.2019

	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	2.1.2.
	Поддержано 2 проекта по реновации региональных 
и муниципальных учреждений отрасти культуры, направленных 
на улучшение качества культурной среды
	01.01.2021
	01.05.2021
	Мусин Н.И.
	Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора
	РП

	2.1.
	Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан (победителями конкурсного отбора)
	
	01.05.2021
	Мусин Н.И.
	Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора
	РП

	3.
	В Республике Татарстан оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
	01.01.2020
	31.12.2020
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
	РП

	3.1.1.
	Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
	01.10.2019
	01.01.2020
	Козырева Ф.Ф.

	Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан
	РП

	3.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии, в том числе 
	01.01.2020

	01.03.2020

	Мусин Н.И.
	Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора
	РП

	3.1.3.
	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	01.03.2020

	20.11.2020

	Лаврова А.М.
	Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур 
с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	3.1.4.
	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов 
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями  
	20.11.2020

	20.12.2020
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	3.1.
	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом)
	
	31.12.2020
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	4.
	В Республике Татарстан оснащено 40 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
	РП

	4.1.1.
	Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
	01.10.2021
	01.01.2022
	Козырева Ф.Ф.

	Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан
	РП

	4.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии, в том числе 
	01.01.2022

	01.03.2022

	Мусин Н.И.
	Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора
	РП

	4.1.3.
	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	01.03.2022

	20.11.2022

	Лаврова А.М.
	Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур 
с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	4.1.4.
	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов 
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями  
	20.11.2022

	20.12.2022
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	4.1.
	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 40 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом)
	
	31.12.2022
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	5.
	В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
	РП

	5.1.1.
	Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
	01.10.2023
	01.01.2024
	Козырева Ф.Ф.

	Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан
	РП

	5.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии 
	01.01.2024

	01.03.2024

	Мусин Н.И.
	Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора
	РП

	5.1.3.
	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	01.03.2024

	20.11.2024

	Лаврова А.М.
	Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур 
с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	5.1.4.
	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов 
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями  
	20.11.2024

	20.12.2024
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	5.1.
	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом)
	
	31.12.2024
	Козырева Ф.Ф.

	Отчет Республики Татарстан
об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами
	РП

	6.
	В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности
	
	31.12.2019
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	6.1.1.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2019
	01.03.2019
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	6.1.2.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2019
	31.12.2019
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	6.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 3культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	
	31.12.2019
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	7.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 24 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2020
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	7.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2019
	01.07.2019
	Хайруллина Г.Р.
	Письмо Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации
	РП

	7.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2020
	01.03.2020
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	7.1.3.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2020
	31.12.2020
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	7.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 24культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2020
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	8.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 45 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2021
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	8.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2020
	01.07.2020
	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	8.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2021
	01.03.2021
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	8.1.3.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2021
	31.12.2021
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	8.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 45культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2021
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	9.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 66 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2022
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	9.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2021
	01.07.2021
	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	9.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2022
	01.03.2022
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	9.1.3.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2022
	31.12.2022
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	9.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 66культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2022
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	10.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 87 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2023
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	10.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2022
	01.07.2022
	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	10.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2023
	01.03.2023
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	10.1.3.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2023
	31.12.2023
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	10.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 87культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2023
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	11.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2024
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	
	РП

	11.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2023
	01.07.2023
	Хайруллина Г.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	11.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2024
	01.03.2024
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	11.1.3.
	Осуществление работ по созданию (реконструкции) 
и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2024
	31.12.2024
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	11.1.
	Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 108культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2024
	Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности 
по соглашениям
	РП

	12.
	Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан
	
	
	Зиятдинова А.М.
	Отчет Республики Татарстан 
о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)
	РП

	12.1.1.
	Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок об обеспечении 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб)
	01.01.2023
	01.07.2023
	Зиятдинова А.М.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	12.1.2.
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан
	01.01.2024
	01.03.2024
	Мусин Н.И.
	Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан
	РП

	12.1.3.
	Сбор и анализ отчетных документов от Республики Татарстан 
об обеспечении передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
	
	
	Завгарова Ф.Х.
	Отчет Республики Татарстан 
о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)
	РП

	12.1.
	2 муниципальных образования обеспечены 2 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
	
	
	Зиятдинова А.М.
	Отчет Республики Татарстан 
об укреплении материально-технической базы учреждений культуры.
	РП

	13.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек
	01.10.2018

	01.12 .2019

	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	13.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2018

	01.04 .2019

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	13.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2019

	01.04.2020

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 2 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	13.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2019

	01.12.2019

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	13.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2019

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	13.1.
	Создано 2 модельные муниципальные библиотеки
	
	01.12.2019
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	14.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	01.10.2019
	01.12.2020
	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	14.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2019

	01.04 .2020

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	14.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2020

	01.04.2021

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 4 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	14.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2020

	01.12.2020

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	14.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2020

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	14.1.
	Создано 4 модельные муниципальные библиотеки (нарастающим итогом)
	
	01.12.2020
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	15.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	01.10.2020
	01.12.2021
	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	15.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2020

	01.04 .2021

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	15.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2021

	01.04.2022

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 6 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	15.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2021

	01.12.2021

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	15.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2021

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	15.1.
	Создано 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2021
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	16.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	01.10.2021
	01.12.2022
	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	16.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2021

	01.04 .2022

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	16.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2022

	01.04.2023

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 8 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	16.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2022

	01.12.2022

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	16.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2022

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	16.1.
	Создано 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2022
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	17.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 10 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	01.10.2022
	01.12.2023
	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	17.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2021

	01.04 .2022

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	17.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2022

	01.04.2023

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 10 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	17.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2023

	01.12.2023

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	17.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2023

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	17.1.
	Создано 10 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2023
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	18.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	01.10.2023
	01.12.2024
	Зиганшина С.Р.
	Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры
	РП

	18.1.1.
	Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок.
	01.10.2023

	01.04 .2024

	Зиганшина С.Р.
	Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	18.1.2.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан
	01.05.2024

	01.04.2024

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о модернизации 12 библиотек (нарастающим итогом)
	РП

	18.1.3.
	Выполнение работ 
по модернизации муниципальных библиотек
	01.01.2024

	01.12.2024

	Зиганшина С.Р.
	Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью 
и оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение сотрудников библиотеки
	РП

	18.1.4.
	Открытие модернизированных библиотек
	
	01.12.2024

	Зиганшина С.Р.
	Обеспечено информирование аудитории библиотеки 
о ее открытии
	РП

	18.1.
	Создано 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2024
	Зиганшина С.Р.
	Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан
	РП

	19.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)
	01.03.2019

	31.12.2019
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	19.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2019

	30.11.2019

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	19.1.
	Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)
	
	31.12.2019
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	20.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)
	01.03.2020

	31.12.2020
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	20.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2020

	30.11.2020

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	20.1.
	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)
	
	31.12.2020
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	21.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 6  кинозалов (нарастающим итогом)
	01.03.2021

	31.12.2021
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	21.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2021

	30.11.2021

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	21.1.
	Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)
	
	31.12.2021
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	22.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.03.2022

	31.12.2022
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	22.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2022

	30.11.2022

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	22.1.
	Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)
	
	31.12.2022
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	23.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.03.2023

	31.12.2023
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	23.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2023

	30.11.2023

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	23.1.
	Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)
	
	31.12.2023
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	24.
	От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.03.2024

	31.12.2024
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	24.1.1.
	Подготовка и подписание договоров Фондом кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2024

	30.11.2024

	Мусин Н.И.
	Договоры Фонда кино 
с получателями средств 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов 
в населенных пунктах Российской Федерации 
с численностью населения до 500 тыс. человек
	РП

	24.1.
	Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)
	
	31.12.2024
	Гильмутдинова Л.Р.
Айтуганова М.Л.
	
	РП

	25.
	Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол
	01.01.2020
	01.12.2021
	Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан
о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей
	

	25.1.1.
	Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт Казанского театра юного зрителя и Набережночелнинский театр кукол
	01.01.2020

	15.02.2020

	Мусин Н.И.
	Подписаны соглашения 
с Республикой Татарстан 
о предоставлении субсидии
	РП

	25.1.2.
	Осуществление работ по реконструкции и капитальному ремонту театров для детей
	01.03.2020

	01.12.2021

	Кудряшев В.Н.
Айзатуллин М.М.


	Отчет Республики Татарстан 
о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей
	РП

	25.1.
	Введено в эксплуатацию 2 капитально отремонтированных театр для детей – Казанский театр юного зрителя и Набережночелнинский театр кукол
	
	01.12.2021

	Хасанова Д.Р.
Хайруллина Г.Р.
	Отчет Республики Татарстан
о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей
	РП

	26.
	В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.

	1.01.2023
	31.12.2024
	Гущин И.Н.
	Утверждение инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.
	РП

	26.1.
	Осуществление работ по подготовке инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.
	1.01.2023
	31.12.2024
	Гущин И.Н.
	Отчет о подготовке инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.
	РП




